
Solicitante

Solicitação

PROPLAN

Autorização

Levantamento da demanda com justificativa.
Análise da viabilidade financeira + Prioridade

da Gestão.

01

Formulário

Solicitação

Projetos/Serviços

NÃO

Reunião Inicial

Apresentação da demanda pelo solicitante + Plano

de metas de trabalho (modo de execução do

projeto, prazos, etc).

02

Autorização

NPF

Planejamento

Verificação da viabilidade técnica

urbana, ambiental e

infraestrutura.

Planejamento

NPF

Consulta de Viabilidade

Consulta de viabilidade nos órgãos

(concessionárias, prefeitura, órgão

ambiental, etc).

ÓRGÃO

Estudo Preliminar

Programa de necessidades +

Estudo preliminar com análise

das diretrizes pela NPF.

NGE

Reunião Intermediária

Aprovação do estudo preliminar

para contratação de projeto (07) ou

elaboração interna.

COPF/

SOLICITANTE

SIM

NÃO

NPF

03

Ata da

Reunião

04

Viabilidade

Técnica

05

Viabilidade

Legal

NÃO

NÃO

07

SIM

- Instrução

do Processo

- Termo de

Referência

06

EP: Estudo

Preliminar

Contratação de Projeto

Fase interna da licitação (COPF) Licitação Contratação e Fiscalização

Modo de execução/contratação

de projeto.

Instruções do processo de

contratação do projeto.

Edital e processo licitatório.
Nomeação da fiscalização de projeto + Ordem de

Serviço.

COPF NPF

CONTRATADO

INTERNO/

NPF

PROPLAN PRA

08.1

- Resultado

Homologado

- Assinatura

COPF

08.2

Ordem de

Serviço

NPF

CONTRATADO

FISCALIZAÇÃO

Elaboração de Projeto

Desenvolvimento

Análise dos Projetos
Complementação Reunião Final

Início da elaboração do projeto.

Aprovação nos órgãos

fiscalizadores (prefeitura,

bombeiros,  etc).

Detalhamento, quantificação e elaboração do

orçamento do projeto.

Apresentação final com

ampla divulgação do projeto

entregue.

NPF

10

Projeto

Aprovado

ÓRGÃO

NPF

09

Projeto

Legal

SIM

NÃO 11

Projeto p/

Licitação

12

Ata da

Reunião p/

Licitação

da Obra

11.1

Termo de

Recebimento

Análise do Projeto Análise Final do

Projeto e Orçamento

FISCALIZAÇÃO

CONTRATADO

09
CONTRATADO CONTRATADO

FISCALIZAÇÃO

1110

Elaboração

Interna do

Projeto.

Fiscalização

e Análise

do Projeto.

Etapas Internas

Etapas Externas

Etapas de Integração

Etapas Contratadas
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PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

COPF - COORDENAÇÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO FÍSICO .

SOLICITAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E

SERVIÇOS DE ENGENHARIA | FLUXOGRAMA

PROPLAN/

REITOR

COPF/

SOLICITANTE

SIM

COPF/

SOLICITANTE

SIM

EP + Ata

da Reunião

NÃO

ÓRGÃO

08

- Instrução

de Processo

- Termo de

referência


